Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PLAN LOGÍSTICO INTEGRAL DE JORNADAS

ACT-04 · Planeación prevista del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2026

1. Información general

Campo	Definición
Actividad	ACT-04 — Organizar la logística de las jornadas
Responsable funcional	Laura Marcela Ortiz Nocove
Equipo de apoyo	Angélica María Guerrero González (coordinación general); Laura Marcela Ortiz Nocove (logística); Daniel Ricardo Rivera Reyes (orientación y canal digital); Daniel Vargas García (seguimiento y documentación).
Periodo de preparación	23/11/2026 a 18/12/2026
Periodo de ejecución de jornadas	07/01/2027 a 25/02/2027
Estado documental	Borrador de planeación; sujeto a validación de sedes, transporte y disponibilidad

2. Objetivo y alcance

Organizar anticipadamente la operación de ocho jornadas de información y orientación en salud sexual y reproductiva para personas de 18 a 28 años, articulando espacios, horarios, equipo, recursos, accesibilidad, desplazamientos, comunicaciones y manejo de contingencias. Este documento no certifica reservas ni contrataciones efectuadas.

3. Programación operativa por jornada

Jornada	Fecha y hora	Modalidad / lugar de referencia	Responsable
J01	07/01/2027 · 14:00–17:00	Urbana — Espacio comunitario urbano	Laura Ortiz
J02	14/01/2027 · 09:00–12:00	Rural R1 — Vereda / sector rural R1	Laura Ortiz
J03	21/01/2027 · 17:00–20:00	Urbana — Centro comunitario urbano	Laura Ortiz
J04	28/01/2027 · 09:00–12:00	Rural R2 — Vereda / sector rural R2	Laura Ortiz
J05	04/02/2027 · 08:00–11:00	Técnica — Espacio de formación técnica	Laura Ortiz
J06	11/02/2027 · 09:00–12:00	Rural R3 — Vereda / sector rural R3	Laura Ortiz
J07	18/02/2027 · 17:00–20:00	Urbana educativa — Corporación Universitaria del Río (CUR), sede San Gabriel — espacio pre-reservado	Laura Ortiz
J08	25/02/2027 · 14:00–17:00	Rural R4 — Vereda / sector rural R4	Laura Ortiz

Los lugares rurales R1–R4 son códigos operativos del cronograma maestro, no nombres de veredas confirmados. Las sedes definitivas y los datos de contacto deben registrarse en la matriz de confirmaciones antes de la ejecución.

4. Responsabilidades y coordinación

Rol	Responsabilidad logística
Laura Marcela Ortiz Nocove	Liderar alistamiento, sedes, transporte, materiales, apertura y cierre.
Angélica María Guerrero González	Validar decisiones, acuerdos institucionales y cambios de programación.
Daniel Ricardo Rivera Reyes	Preparar mensajes, orientación y operación del canal digital; verificar privacidad en atención.
Daniel Vargas García	Consolidar listas de chequeo, soportes, incidentes y reporte de cumplimiento.
Hospital Municipal / apoyos institucionales	Coordinar participación técnica conforme a los compromisos documentados en ACT-02; confirmar disponibilidad antes de cada jornada.

5. Secuencia de alistamiento y puntos de control

Momento	Control obligatorio	Evidencia de gestión
23–27 nov. 2026	Inventario preliminar de sedes, accesos, aforo y requerimientos por jornada	Matriz de sedes y requerimientos
30 nov.–04 dic. 2026	Solicitud de confirmaciones, transporte y apoyos; definir alternativas	Registro de contactos y respuestas
07–11 dic. 2026	Validar recursos, materiales, accesibilidad y conectividad	Lista de chequeo de materiales
14–18 dic. 2026	Cerrar plan de operación y contingencias; confirmar o reprogramar J07	Acta de validación / matriz de confirmaciones
72–48 h antes de cada jornada	Reconfirmar sede, equipo, transporte, convocatoria y condiciones climáticas	Chequeo previo firmado por responsable funcional
Día de jornada	Apertura, registro mínimo, orientación, cierre y recuperación de recursos	Registro operativo y reporte de novedades
24–48 h después	Consolidar asistencia, incidentes y lecciones	Reporte de seguimiento ACT-12 / ACT-13

6. Recursos y materiales mínimos por jornada

Categoría	Elementos de referencia	Criterio de disponibilidad
Espacio	Mesas, sillas, punto de recepción, privacidad visual, iluminación, ventilación, baños	Aforo y condiciones de accesibilidad verificados
Información	Material informativo validado, piezas de convocatoria, directorio de rutas institucionales	Contenidos aprobados antes de difusión (ACT-05)
Registro	Formato de asistencia con datos mínimos, planilla de control, bolígrafos, portapapeles	Custodia de datos personales y acceso restringido
Tecnología	Equipo de apoyo, extensión eléctrica autorizada, conexión o alternativa sin internet	Prueba técnica previa; no depender exclusivamente de red
Identificación	Señalización de ingreso y orientación, distintivos del equipo	Ubicación visible y lenguaje claro
Seguridad	Botiquín de primeros auxilios del lugar, teléfonos de emergencia, ruta de evacuación	Coordinación con responsable del recinto
Rural	Transporte, hidratación del equipo, protección ante lluvia, materiales impresos de respaldo	Verificación de ruta y horarios

7. Condiciones específicas y contingencias

• J03 y J07: por horario vespertino, verificar iluminación, seguridad de ingreso/salida y personal de cierre.

• J02, J04, J06 y J08: validar rutas de acceso, tiempo de traslado, comunicación en zonas sin señal y alternativa ante lluvias.

• J05: prever disposición de aula, proyección, accesibilidad y disponibilidad de facilitadores.

• J07: la Corporación Universitaria del Río (CUR) mantiene únicamente una pre-reserva documentada en ACT-03; se requiere confirmación definitiva antes del 18/12/2026 y una sede alternativa.

• Cualquier cambio de sede o fecha debe registrarse con motivo, responsable, fecha de aprobación, comunicación al equipo y actualización del cronograma maestro.

8. Criterios de aceptación de la ACT-04

• Ocho fichas logísticas individualizadas, con responsable, horario, lugar de referencia, necesidades y contingencia.

• Matriz de confirmaciones que diferencie solicitado, pre-reservado, confirmado y pendiente.

• Lista de materiales por jornada y responsable de alistamiento.

• Revisión integral del equipo y enlace de la versión final aprobada desde el Issue #4.

9. Dependencias y articulación

ACT-01: programación general de jornadas. ACT-03: gestiones con instituciones educativas y pre-reserva J07. ACT-05: producción y validación de materiales. ACT-06 y ACT-07: ejecución urbana y rural. ACT-12 y ACT-13: seguimiento e incidentes.

Nota de control: los datos de este borrador constituyen planificación de trabajo; la evidencia de confirmaciones y resultados se incorporará únicamente cuando exista el soporte correspondiente.