Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

# REGISTRO DESCRIPTIVO DEL SEGUIMIENTO SEMANAL

Proyecto PJ-SSR-001 | Conecta San Gabriel · ACT-12 · Versión v1.0

## 1. Objeto y alcance

Registrar la actualización de las 14 actividades en GitHub Projects efectuada el 4 de noviembre de 2026, hora de Bogotá, y documentar su verificación. Daniel Vargas García es el responsable funcional de la ACT-12. Su periodo programado es del 3 de noviembre de 2026 al 23 de abril de 2027.

## 2. Metodología y actuaciones realizadas

Se compararon la vista del proyecto, el cronograma maestro v1.3, los Issues y los soportes de cada actividad. Tras la aprobación de la matriz se diligenciaron el responsable funcional, las fechas programadas, los bloqueos y pendientes y las observaciones de seguimiento. Se actualizaron nueve estados de Projects y se conservaron las asignaciones de usuarios. Las fechas se registraron conforme a la línea base. El inicio operativo documentado de ACT-09 se consignó por separado.

## 3. Resultados de verificación

Al recargar la vista se comprobaron las 14 filas en orden, con tres actividades en Done, nueve en In Progress y dos en Todo. Se verificaron los responsables, las fechas y los textos registrados. Antes de la carga, los campos de responsable funcional, inicio, fin, bloqueos, corte y observaciones estaban vacíos en la vista. La matriz presenta el estado anterior y el final, junto con los valores incorporados.

| Actividad | Estado anterior → final | Inicio y fin | Responsable funcional | Seguimiento incorporado |
|---|---|---|---|---|
| ACT-01 | Done → Done | 28/10/2026<br>28/10/2026 | Angélica María Guerrero González | Acta v1.0. Sin bloqueo identificado. |
| ACT-02 | Done → Done | 03/11/2026<br>20/11/2026 | Angélica María Guerrero González | Expediente v1.0. Sin bloqueo identificado. |
| ACT-03 | Todo → In Progress | 03/11/2026<br>20/11/2026 | Angélica María Guerrero González | Confirmar J07 y el calendario por institución. |
| ACT-04 | Done → Done | 23/11/2026<br>18/12/2026 | Laura Marcela Ortiz Nocove | Plan aprobado. Confirmar espacios y alistamiento de J07. |
| ACT-05 | Todo → In Progress | 23/11/2026<br>18/12/2026 | Laura Marcela Ortiz Nocove | Verificar criterio de aprobación institucional. |
| ACT-06 | Todo → In Progress | 07/01/2027<br>18/02/2027 | Laura Marcela Ortiz Nocove | Verificar las cuatro jornadas y la confirmación de sedes. |

| Actividad | Estado anterior → final | Inicio y fin | Responsable funcional | Seguimiento incorporado |
|---|---|---|---|---|
| ACT-07 | Todo → In Progress | 14/01/2027 25/02/2027 | Laura Marcela Ortiz Nocove | Revisar contradicción documental, sedes, accesos y desplazamientos. |
| ACT-08 | Todo → In Progress | 23/11/2026 18/12/2026 | Daniel Ricardo Rivera Reyes | Verificar activación y aprobación institucional. |
| ACT-09 | Todo → In Progress | 07/01/2027 31/03/2027 | Daniel Ricardo Rivera Reyes | Inicio operativo 08/01/2027. Verificar registro y enlace. |
| ACT-10 | Todo → In Progress | 09/11/2026 27/11/2026 | Angélica María Guerrero González | Apoyo de Daniel Vargas García, Daniel Ricardo Rivera Reyes y Laura Marcela Ortiz Nocove. Verificar enlace y asignaciones. |
| ACT-11 | Todo → In Progress | 01/12/2026 31/03/2027 | Daniel Vargas García | Respuesta oficial sin acreditar. Verificar registro de gestión. |
| ACT-12 | Todo → In Progress | 03/11/2026 23/04/2027 | Daniel Vargas García | Vista verificada. Pendiente incorporar su enlace en el Issue #12. |
| ACT-13 | Todo → Todo | 03/11/2026 23/04/2027 | Daniel Vargas García | Depende de ACT-12. Pendiente consolidar la bitácora. |
| ACT-14 | Todo → Todo | 01/04/2027 30/04/2027 | Daniel Vargas García | Pendiente informe de balance con ajustes acordados. |

La carga completó los campos previstos en las 14 filas. Los nueve cambios a In Progress reconocen el avance sustentado y mantienen abierta la verificación individual de los criterios. Los tres estados Done corresponden a entregables documentales concluidos. En ACT-04, el plan logístico aprobado

sustenta Done y la reapertura del Issue conserva la trazabilidad de las verificaciones operativas. Los dos estados Todo corresponden a actividades cuyo entregable aún está pendiente de consolidación o revisión.

Para el seguimiento se considera bloqueo efectivo una condición comprobada que impide una actuación concreta. Los pendientes de verificación son comprobaciones de evidencia, confirmación o consistencia. Al corte de esta intervención se identificó un requisito pendiente para completar el criterio de ACT-12: incorporar el enlace de la vista en el Issue #12 tras la aprobación del registro. La dependencia de ACT-13 respecto de ACT-12 se registra como dependencia programada. La prerreserva de J07, las verificaciones institucionales y la respuesta oficial sin acreditar se mantienen como pendientes de verificación. La respuesta oficial no impide verificar ACT-11 mediante el registro de gestión que admite su criterio.

### 4. Programación de cortes académicos

Los 22 cortes son fechas de referencia del ejercicio académico. En ACT-12, el campo Corte semanal identifica el primer corte programado, 06/11/2026, y Observaciones de seguimiento conserva las 22 fechas y la fecha real de carga en GitHub. Las fechas de referencia carecen de una actualización histórica acreditada. El 25/12/2026 y el 01/01/2027 corresponden a pausas festivas. El 30/04/2027 corresponde al balance general del proyecto.

| Mes | Días programados |
|---|---|
| Noviembre de 2026 | 06, 13, 20 y 27 |
| Diciembre de 2026 | 04, 11 y 18 |
| Enero de 2027 | 08, 15, 22 y 29 |
| Febrero de 2027 | 05, 12, 19 y 26 |
| Marzo de 2027 | 05, 12, 19 y 26 |
| Abril de 2027 | 02, 09, 16 y 23 |

### 5. Incidencias y revisión pendiente

ACT-07. El informe de resultados v1.0 conserva una nota de aprobación y publicación pendientes, mientras que el comentario del Issue #7 reporta ambas como completadas. La diferencia quedó consignada en Observaciones de seguimiento para contrastarla con el expediente publicado.

ACT-04. El historial de GitHub atribuye el cierre del Issue #4, registrado el 4 de noviembre de 2026 a las 00:39, hora de Bogotá, a la cuenta AngeMGuerrero. La titular de la cuenta manifiesta que no reconoce haber realizado esa acción. La causa del cierre permanece sin determinar. El 4 de noviembre de 2026 se comprobó que el Issue seguía cerrado, se reabrió con autorización expresa y se verificó que quedó abierto. ACT-04 conservó Done en GitHub Projects. Los Issues #1 y #2 permanecen cerrados y los Issues #3 a #14 permanecen abiertos.

## 6. Conclusiones y acciones siguientes

La vista permite revisar en un mismo lugar el responsable, la línea base y los pendientes de las 14 actividades. El registro distingue la carga efectiva del 04/11/2026 de los 22 cortes académicos programados. La vista y la matriz ya están disponibles para revisión. La incorporación del enlace en el Issue #12 queda pendiente de aprobación.

En la revisión integral, contrastar las confirmaciones de espacios y condiciones de J07 con la matriz logística, conciliar la nota de ACT-07 con el expediente publicado y verificar los criterios individuales de las actividades en In Progress. Tras aprobar el registro, incorporar la vista y su soporte en el Issue #12 y verificar la trazabilidad de ambos enlaces.

## 7. Evidencias

Vista Seguimiento semanal en GitHub Projects

Issue #12 y criterio de cierre

Issue #4 e historial del cambio de estado

Issue #7 y expediente de jornadas rurales

Issue #9 y periodo operativo documentado

Historial de eventos del Issue #4

PJssr001_ACT-04_PlanLogisticoIntegral_261123_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-04_FichasLogisticasJornadas_261123_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-04_MatrizConfirmaciones_261123_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-07_InformeResultados_270225_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-07_RegistroConsolidado_270225_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-09_InformeSeguimiento_270331_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-09_RegistroConsolidado_270331_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-11_RegistroSeguimiento_270331_v1.0.pdf

Issue #11 y criterio de seguimiento

Cronograma maestro v1.3

Manual de Lineamientos v1.1