Reto final · Ficha de preparación para GitHub

Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Equipo: PJssr001 | Proyecto: Salud sexual y reproductiva: conocimiento, acceso y barreras

Identificación del proyecto

Integrantes

1. Angelica María Guerrero González
2. Laura Marcela Ortiz Nocove
3. Daniel Ricardo Rivera Reyes
4. Daniel Vargas García

Problema

Conocer el grado de conocimiento que tienen las personas respecto a los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS/VIH) y los derechos reproductivos, estableciendo un contraste entre lo que las personas perciben que saben y su conocimiento efectivo.

Alternativa de intervención

1. Facilitar la interlocución entre la ciudadanía y las Entidades responsables de la SSR por medio de canales de comunicación como lo es WhatsApp, redes sociales y líneas de atención, sin dejar a un lado las tradicionales.

2. Campañas informativas lideradas por la Alcaldía Municipal de San Gabriel, en todo el territorio, sin concentrarse en el sector Urbano.

3. Solicitar al Gobierno Nacional un mayor acceso a los SSR por medio de la reducción de costos de métodos de protección sexual

Descripción operativa

1. La Alcaldía Municipal de la mano con el Hospital del municipio, realizará campañas Informativas, en donde se comunique los canales de interlocución entre los ciudadanos y las Entidades que pueden dar información sobre la SSR.

2. La Alcaldía Municipal, desarrollará y ejecutará un proyecto informativo, que tenga un impacto en diferentes espacios ciudadanos, como son: Colegios, Veredas y lugares de

mayor acumulación de personas como la plaza principal del municipio y la plaza de mercado.

3. El Alcalde Local, realizará una solicitud de revisión de los precisos de acceso a los medios de protección en SSR, por medio del Gobernador hacia el Gobierno nacional, medidas como el no cobro del IVA para estos productos y la regulación de precios.

Componentes y actividades previstas

Componente o línea de trabajo	Actividad operativa	Resultado o evidencia prevista
Coordinación institucional	A1. Convocar y realizar el comité técnico Alcaldía–Hospital para definir los lugares de las campañas, actualizar la cobertura institucional y coordinar horarios.	Acta del comité técnico con lugares, fechas y horarios definidos.
Coordinación institucional	A2. Acordar con el Hospital Municipal los profesionales de salud que participarán en las campañas y capacitar a la persona encargada del centro de atención digital de la Alcaldía.	Acta de compromiso del Hospital y registro de la capacitación (asistencia y temas).
Coordinación institucional	A3. Coordinar con las instituciones educativas el ingreso a los colegios y el calendario de jornadas.	Calendario de jornadas por colegio, confirmado por cada institución.
Campañas informativas	A4. Organizar la logística de las jornadas en colegios, veredas, plaza principal y plaza de mercado (espacios, fechas, personal y materiales).	Plan logístico por jornada, con responsable y lista de materiales.
Campañas informativas	A5. Producir y aprobar el material informativo (piezas gráficas, volantes y mensajes para WhatsApp y redes) con rutas de atención y aclaración de mitos sobre VIH.	Piezas informativas aprobadas por la Alcaldía y el Hospital.
Campañas informativas	A6. Ejecutar las jornadas informativas en colegios y plaza principal (zona urbana).	Registro de la jornada simulada: lugar, fecha, asistentes y resultados.
Campañas informativas	A7. Ejecutar las jornadas informativas en veredas y plaza de mercado (zona rural y centros poblados).	Registro de la jornada simulada por vereda, con novedades de desplazamiento.
Orientación a jóvenes	A8. Habilitar el canal de orientación a jóvenes (WhatsApp y línea de atención) con un protocolo de respuesta y remisión a servicios.	Canal activo y protocolo de orientación y remisión aprobado.
Orientación a jóvenes	A9. Atender y orientar a jóvenes por los canales habilitados y remitirlos a los servicios de salud.	Registro simulado de orientaciones y remisiones, sin datos personales.
Gestión ante el Gobierno Nacional	A10. Preparar y radicar la solicitud del Alcalde, vía Gobernación, para revisar precios y la exclusión del IVA de los métodos de protección sexual.	Oficio de solicitud radicado (simulado) con constancia de envío.
Gestión ante el Gobierno Nacional	A11. Hacer seguimiento a la respuesta de la solicitud y registrar las decisiones tomadas.	Registro de respuesta o de gestión de seguimiento.
Seguimiento y evaluación	A12. Actualizar cada semana el estado, las fechas y los bloqueos de las actividades en GitHub Projects.	Tablero actualizado y vista de seguimiento semanal.
Seguimiento y evaluación	A13. Registrar y resolver las incidencias operativas y las decisiones de gestión.	Incidencias abiertas y cerradas, cada una con su decisión.

Seguimiento y evaluación	A14. Hacer el balance de las jornadas y de la orientación a jóvenes, y ajustar el plan.	Informe de balance con ajustes acordados.

Responsabilidades

Integrante o entidad	Responsabilidad	Actividades asociadas
Angelica María Guerrero González	Responsable de coordinación institucional con la Alcaldía, el Hospital, las instituciones educativas y el Gobierno Nacional.	A1, A2, A3, A10, A11 (principal). Apoyo en A4.
Laura Marcela Ortiz Nocove	Responsable de campañas informativas: logística, material y ejecución de las jornadas.	A4, A5, A6, A7 (principal). Apoyo en A3.
Daniel Ricardo Rivera Reyes	Responsable de orientación a jóvenes y canales digitales de atención.	A8, A9 (principal). Apoyo en A5 y A14.
Daniel Vargas García	Responsable del seguimiento en GitHub (Issues, Project e Insights) y del balance de las acciones.	A12, A13, A14 (principal). Apoyo en A10 y A11.
Alcaldía Municipal de San Gabriel (entidad participante)	Financiación, comunicación y educación. No es función del equipo.	Adquirir los equipos tecnológicos y firmar la solicitud al Gobierno Nacional que prepara el equipo (A10). Apoya A2 y A6.
Hospital Municipal de San Gabriel (entidad participante)	Aportar profesionales de salud para las campañas y la orientación. No es función del equipo.	Participar en el comité técnico (A1) y en las jornadas (A6, A7).

Necesidades de monitoreo

Aspecto por monitorear	Información requerida	Cómo se actualizará
Avance de actividades	Actividades pendientes, en curso y finalizadas, con su responsable.	Actualización del estado de cada tarea en GitHub Projects.
Fechas y cronograma	Fecha de inicio, fecha límite y fecha real de finalización de cada actividad.	Registro y ajuste de fechas en las tareas, según el cronograma acordado. Semanalmente.
Entregables	Producto esperado, archivo o evidencia de cumplimiento y estado de revisión.	Adjuntar o enlazar documentos en el repositorio y actualizar la tarea correspondiente. En cada reunión de equipo.
Responsabilidades	Integrante asignado a cada actividad y distribución de tareas pendientes.	Actualizar las personas asignadas a las tareas cuando se acuerden cambios en el equipo. En cada reunión de equipo.
Bloqueos e incidencias	Incidencias operativas abiertas (por ejemplo, un colegio que no confirma o un profesional que no está disponible), su causa y su estado.	Abrir una Issue por incidencia, enlazarla con la actividad afectada y cerrarla con su decisión. En cuanto se detecte.
Decisiones de gestión	Decisión tomada, quién la tomó, fecha y actividad afectada.	Registrar la decisión en la Issue correspondiente. En cada reunión de equipo.

Insumos de San Gabriel

Insumo de San Gabriel	Utilidad en el sistema	Ubicación o enlace
Base de datos sintética de la encuesta (479 registros)	Permite elegir en qué zonas y con qué prioridad se hacen las campañas (A4, A6, A7), porque muestra el conocimiento y el acceso por dominio territorial. Los datos son simulados.	01_PJssr001_base_sintetica_261013_v01.xlsx (carpeta colaborativa y repositorio).
Informe descriptivo preliminar	Orienta el contenido del material (A5) y del protocolo de orientación (A8): barreras de acceso, mitos sobre VIH, canal preferido (WhatsApp) y conocimiento percibido frente a conocimiento efectivo.	02_PJssr001_informe_descriptivo_261013_v01.docx (carpeta colaborativa y repositorio).
Project Model Canvas 1.0 (versión de texto y gráfica)	Da el objetivo, los actores, los riesgos y el cronograma de referencia para traducir en actividades (A1 a A14).	02_PJssr001_informe_descriptivo_261013_v01.docx y 03_PJssr001_ProjectModelCanvas_261015.pptx
Configuración de los asistentes de IA y flujo híbrido	Define cómo se usa la IA con revisión humana para apoyar el diagnóstico y la formulación; sirve de criterio para validar los textos generados con ChatGPT.	04_PJssr001_Flujo_y_Configuracion_Asistentes_261013_v01.docx (carpeta colaborativa y repositorio).
Diseño muestral SG-04 y guías HD-01 y HD-02	Permiten leer los resultados por dominio con su ponderación y su n válido.	Documentos del Laboratorio San Gabriel, en la carpeta colaborativa.
Recursos del municipio por confirmar (no son productos construidos)	Posible apoyo de personal de salud, instituciones educativas, organizaciones juveniles y líderes comunitarios, además de WhatsApp, redes y teléfonos. Su participación debe confirmarse en A1, A2 y A3.	Alcaldía, Secretaría de Salud, Hospital Municipal, instituciones educativas y prestadores inscritos en el REPS que acepten apoyar.

Ecosistema digital

Herramienta	Función prevista	Información o producto aportado
Google Drive	Compartir documentos, almacenar archivos, editar documentos colaborativamente y controlar versiones.	Documentos, archivos, informes, bases de datos y evidencias del desarrollo.
ChatGPT	Apoyar la generación de ideas, la resolución de dudas, la redacción y el análisis de información.	Propuestas, resúmenes, borradores, explicaciones técnicas y sugerencias de mejora, que deben ser revisadas por el equipo.
Microsoft Teams	Facilitar la comunicación, las reuniones virtuales y el intercambio de archivos.	Grabaciones o notas de reuniones, acuerdos, mensajes y seguimiento de decisiones.
Google Forms	Recopilar información mediante encuestas, formularios y consultas a usuarios.	Respuestas organizadas, resultados de encuestas y datos para el análisis del proyecto.
Canva	Diseñar recursos gráficos para presentar los resultados del proyecto.	Presentaciones, infografías, diagramas, carteles y material visual.

Preparación y decisiones pendientes

Información requerida para monitorear

Se debe contar con acceso a la base de datos de las 479 respuestas sintéticas de la encuesta, el informe descriptivo preliminar, el diseño muestral SG-04 y las guías metodológicas HD-01 y HD-02. Esta información permitirá consultar los resultados por dominio territorial, los niveles de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, las barreras de acceso a los servicios, las necesidades de orientación y las preferencias de los jóvenes frente a los canales de información.

Barreras de acceso que justifican el proyecto

Son las condiciones que dificultan el acceso de los jóvenes a la salud sexual y reproductiva y que el proyecto busca reducir: el costo de los servicios y métodos de protección, la falta de privacidad, los tiempos de espera, la desinformación, el desconocimiento de las rutas de atención, los mitos sobre la transmisión del VIH y las dificultades de desplazamiento en zonas rurales. No se registran como incidencias en GitHub: se usan para justificar las actividades y para escoger los contenidos y los lugares.

Incidencias operativas que se monitorean en GitHub

Son los problemas que pueden aparecer al ejecutar las actividades y que se abren como Issue hasta resolverlas: el Hospital no confirma profesionales u horarios; un colegio no autoriza el ingreso o la fecha; una jornada se reprograma por transporte o clima en una vereda; el material informativo no se aprueba a tiempo; el canal de WhatsApp no responde dentro del tiempo acordado; la solicitud al Gobierno Nacional no se radica o no tiene

respuesta; una actividad queda sin responsable o termina sin evidencia enlazada. Todos los registros se identifican como simulados.

Decisiones para GitHub I

Durante la primera sesión de GitHub se deberá precisar cómo se organizará el repositorio del proyecto, quiénes tendrán acceso y cuáles serán los permisos de cada integrante. También se deberán definir la estructura de carpetas y archivos, la versión oficial de la base de datos y del informe, los responsables de actualizar la información y el procedimiento para registrar cambios y observaciones. Será necesario acordar los indicadores de seguimiento, las tareas prioritarias, las fechas de entrega y los mecanismos para reportar avances, alertas y decisiones pendientes.

Condición de preparación	Comprobación
Los cuatro integrantes disponen de cuenta de GitHub.	Sí
Los insumos pertinentes del Laboratorio están localizables.	Sí
El equipo puede acceder a la carpeta colaborativa.	Sí
Las actividades corresponden a la ejecución del proyecto, no al Laboratorio.	Sí