Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO

Proyecto PJ-SSR-001 | Conecta San Gabriel · ACT-08 · Versión de revisión v1.0

1. Identificación de la sesión

Actividad: ACT-08. Objeto: revisión del protocolo de orientación y remisión y de los requisitos para habilitar WhatsApp y línea telefónica. Fecha de referencia: 18/12/2026. Lugar: Alcaldía de San Gabriel, conforme al esquema de reuniones del proyecto.

2. Participantes y roles

Participante	Rol en la revisión
Angélica María Guerrero González	Coordinación del proyecto
Daniel Ricardo Rivera Reyes	Responsable funcional de ACT-08
Daniel Vargas García	Consolidación documental
Laura Marcela Ortiz Nocove	Apoyo logístico
Camile Castaño	Representación de Alcaldía (rol académico proyectado)
Fernanda Fernández	Representación de Hospital (rol académico proyectado)

3. Aspectos sometidos a revisión

Alcance informativo del servicio; recepción y clasificación de consultas; protección de datos; derivación de urgencias; directorio de remisión; controles técnicos de los dos canales; disponibilidad y responsables.

4. Matriz de decisiones y condiciones

Asunto	Decisión documental propuesta	Condición de cierre
Protocolo	Contenido sometido a revisión técnica.	Aprobación institucional documentada.
WhatsApp y línea	Habilitación sujeta a pruebas de funcionamiento.	Evidencias P01–P05 completas.
Rutas de remisión	Requieren verificación con el Hospital.	Directorio institucional confirmado.
Privacidad	Restringir datos y no publicar conversaciones.	Texto y controles aprobados.

5. Conclusión y seguimiento

El expediente queda preparado para revisión institucional en el escenario académico. No se registra aprobación efectiva ni activación técnica sin soporte; los campos de control pendientes deben resolverse antes de formalizar v1.0 como documento de aprobación.

Responsable de seguimiento: Daniel Ricardo Rivera Reyes; coordinación documental: Angélica María Guerrero González.

Control documental: elaboración y revisión interna del equipo del proyecto; versión v1.0 pendiente de aprobación.