Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

REGISTRO DESCRIPTIVO DEL SEGUIMIENTO SEMANAL

Proyecto PJ-SSR-001 | Conecta San Gabriel · ACT-12 · Versión v1.2 · PARA REVISIÓN

1. Objeto y alcance

Registrar la actualización de las 14 actividades en GitHub Projects efectuada el 4 de noviembre de 2026, hora de Bogotá, y documentar su verificación. Daniel Vargas García es el responsable funcional de la ACT-12. Su periodo programado es del 3 de noviembre de 2026 al 23 de abril de 2027.

2. Metodología y actuaciones realizadas

Se compararon la vista del proyecto, el cronograma maestro v1.3, los Issues y los soportes de cada actividad. Tras la aprobación de la matriz se diligenciaron el responsable funcional, las fechas programadas, los bloqueos y pendientes y las observaciones de seguimiento. Se actualizaron nueve estados de Projects y se conservaron las asignaciones de usuarios. Las fechas se registraron conforme a la línea base. El inicio operativo documentado de ACT-09 se consignó por separado.

3. Resultados de verificación

En la primera carga documentada, al recargar la vista se comprobaron las 14 filas en orden, con tres actividades en Done, nueve en In Progress y dos en Todo. Esta distribución corresponde exclusivamente al registro inicial y no al balance del CSV del 04/11/2026. En el corte exportado se registran 12 Done, 2 In Progress y 0 Todo; la conciliación se presenta en el numeral 8. Se verificaron los responsables, las fechas y los textos registrados. Antes de la carga, los campos de responsable funcional, inicio, fin, bloqueos, corte y observaciones estaban vacíos en la vista.

Actividad	Estado anterior → final	Inicio y fin	Responsable funcional	Seguimiento incorporado
ACT-01	Done → Done	28/10/2026 28/10/2026	Angélica María Guerrero González	Acta v1.0. Sin bloqueo identificado.
ACT-02	Done → Done	03/11/2026 20/11/2026	Angélica María Guerrero González	Expediente v1.0. Sin bloqueo identificado.
ACT-03	Todo → In Progress	03/11/2026 20/11/2026	Angélica María Guerrero González	Confirmar J07 y el calendario por institución.
ACT-04	Done → Done	23/11/2026 18/12/2026	Laura Marcela Ortiz Nocove	Plan aprobado. Confirmar espacios y alistamiento de J07.
ACT-05	Todo → In Progress	23/11/2026 18/12/2026	Laura Marcela Ortiz Nocove	Verificar criterio de aprobación institucional.

Actividad	Estado anterior → final	Inicio y fin	Responsable funcional	Seguimiento incorporado
ACT-06	Todo → In Progress	07/01/2027 18/02/2027	Laura Marcela Ortiz Nocove	Verificar las cuatro jornadas y la confirmación de sedes.
ACT-07	Todo → In Progress	14/01/2027 25/02/2027	Laura Marcela Ortiz Nocove	Revisar contradicción documental, sedes, accesos y desplazamientos.
ACT-08	Todo → In Progress	23/11/2026 18/12/2026	Daniel Ricardo Rivera Reyes	Verificar activación y aprobación institucional.
ACT-09	Todo → In Progress	07/01/2027 31/03/2027	Daniel Ricardo Rivera Reyes	Inicio operativo 08/01/2027. Verificar registro y enlace.
ACT-10	Todo → In Progress	09/11/2026 27/11/2026	Angélica María Guerrero González	Apoyo de Daniel Vargas García, Daniel Ricardo Rivera Reyes y Laura Marcela Ortiz Nocove. Verificar enlace y asignaciones.
ACT-11	Todo → In Progress	01/12/2026 31/03/2027	Daniel Vargas García	Respuesta oficial sin acreditar. Verificar registro de gestión.
ACT-12	Todo → In Progress	03/11/2026 23/04/2027	Daniel Vargas García	Vista verificada. Pendiente incorporar su enlace en el Issue #12.
ACT-13	Todo → Todo	03/11/2026 23/04/2027	Daniel Vargas García	Depende de ACT-12. Pendiente consolidar la bitácora.

Actividad	Estado anterior → final	Inicio y fin	Responsable funcional	Seguimiento incorporado
ACT-14	Todo → Todo	01/04/2027 30/04/2027	Daniel Vargas García	Pendiente informe de balance con ajustes acordados.

En la etapa inicial se documentaron nueve cambios a In Progress, tres estados Done y dos Todo. Estas cifras describen el proceso de carga y no deben interpretarse como el estado vigente del corte exportado. En el CSV del 04/11/2026, ACT-12 y ACT-13 permanecen In Progress y las otras doce actividades aparecen en Done. Los estados del tablero no certifican por sí solos el cumplimiento material de los criterios de cierre.

Para el seguimiento se considera bloqueo efectivo una condición comprobada que impide una actuación concreta. Los pendientes de verificación son comprobaciones de evidencia, confirmación o consistencia. La vista Seguimiento semanal ya está enlazada desde un comentario del Issue #12; permanece pendiente verificar y actualizar el enlace al PDF vigente, pues el comentario original apunta a una ruta de v1.0 trasladada a Historico. La dependencia de ACT-13 respecto de ACT-12 se registra como programada. La prerreserva de J07 y las verificaciones institucionales continúan como pendientes de verificación.

4. Programación de cortes académicos

Los 22 cortes son fechas de referencia del ejercicio académico. En ACT-12, el campo Corte semanal identifica el primer corte programado, 06/11/2026, y Observaciones de seguimiento conserva las 22 fechas y la fecha real de carga en GitHub. Las fechas de referencia carecen de una actualización histórica acreditada. El 25/12/2026 y el 01/01/2027 corresponden a pausas festivas. El 30/04/2027 corresponde al balance general del proyecto.

Mes	Días programados
Noviembre de 2026	06, 13, 20 y 27
Diciembre de 2026	04, 11 y 18
Enero de 2027	08, 15, 22 y 29
Febrero de 2027	05, 12, 19 y 26
Marzo de 2027	05, 12, 19 y 26
Abril de 2027	02, 09, 16 y 23

5. Incidencias y revisión pendiente

ACT-07. El informe de resultados v1.0 conserva una nota de aprobación y publicación pendientes, mientras que el comentario del Issue #7 reporta ambas como completadas. La diferencia quedó consignada en Observaciones de seguimiento para contrastarla con el expediente publicado. *Actualización posterior: INC-02 fue resuelta mediante el informe ACT-07 v1.1; el v1.0 permanece archivado en Historico.*

ACT-04. El historial de GitHub atribuye el cierre del Issue #4, registrado el 4 de noviembre de 2026 a las 00:39, hora de Bogotá, a la cuenta AngeMGuerrero. La titular de la cuenta manifiesta que no

reconoce haber realizado esa acción. La causa del cierre permanece sin determinar. El 4 de noviembre de 2026 se comprobó que el Issue seguía cerrado, se reabrió con autorización expresa y se verificó que quedó abierto. ACT-04 conservó Done en GitHub Projects. Los Issues #1 y #2 permanecen cerrados y los Issues #3 a #14 permanecen abiertos.

6. Conclusiones y acciones siguientes

La vista permite revisar en un mismo lugar el responsable, la línea base y los pendientes de las 14 actividades. El registro distingue la primera carga documentada (3 Done, 9 In Progress, 2 Todo) del corte CSV del 04/11/2026 (12 Done, 2 In Progress, 0 Todo), así como la carga del 04/11/2026 frente a los 22 cortes académicos programados. El enlace a la vista Seguimiento semanal ya consta en el comentario del Issue #12, pero debe actualizarse la referencia al PDF vigente.

En la revisión integral, contrastar las confirmaciones de espacios y condiciones de J07 con la matriz logística y verificar los criterios individuales de las actividades que continúan In Progress en el corte exportado. Comprobar el acceso al documento vigente y a la vista Seguimiento semanal desde el Issue #12, sin modificar el estado del Issue por la sola actualización documental.

7. Evidencias

Vista Seguimiento semanal en GitHub Projects

Issue #12 y criterio de cierre

Issue #4 e historial del cambio de estado

Issue #7 y expediente de jornadas rurales

Issue #9 y periodo operativo documentado

Historial de eventos del Issue #4

PJssr001_ACT-04_PlanLogisticoIntegral_261123_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-04_FichasLogisticasJornadas_261123_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-04_MatrizConfirmaciones_261123_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-07_InformeResultados_270225_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-07_RegistroConsolidado_270225_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-09_InformeSeguimiento_270331_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-09_RegistroConsolidado_270331_v1.0.pdf

PJssr001_ACT-11_RegistroSeguimiento_270331_v1.0.pdf

Issue #11 y criterio de seguimiento

Cronograma maestro v1.3

Manual de Lineamientos v1.1

8. Actualización controlada del corte de seguimiento

Esta sección concilia expresamente los estados descritos en el numeral 3. La distribución 3 Done, 9 In Progress y 2 Todo corresponde a la primera carga documentada. La exportación CSV del 04/11/2026 registra para las mismas 14 actividades un balance de 12 Done, 2 In Progress y 0 Todo. Son dos momentos documentales distintos; no se atribuye una hora ni fecha específica al primer balance porque no está acreditada. Para informar el corte exportado debe emplearse 12/2/0, sin borrar el antecedente 3/9/2.

Estado	Primera carga documentada	CSV del 04/11/2026
Done	3	12
In Progress	9	2
Todo	2	0
Total	14	14

Según el CSV, ACT-12 y ACT-13 permanecen In Progress; ACT-01 a ACT-11 y ACT-14 aparecen en Done. Estos estados corresponden al seguimiento documental y no certifican por sí solos la ejecución material ni el cierre de pendientes operativos.

ACT-07: la observación del CSV fue corregida para reconocer el informe de resultados v1.1 como vigente y la resolución de INC-02. La referencia histórica al v1.0 se conserva como antecedente y no como pendiente activo.

Fuente de actualización: PJssr001_Exportacion_SeguimientoSemanal_20261104.csv, publicado en 03_Seguimiento. La revisión no modifica el tablero de GitHub Projects ni el estado del Issue #12.

9. Control de cambios de la revisión

Versión v1.2 (para revisión): se precisa en los numerales 3 y 6 que el balance 3/9/2 es histórico y que el corte CSV del 04/11/2026 registra 12/2/0; se conserva la tabla comparativa del numeral 8 y se corrige la afirmación desactualizada de que faltaba aprobar el enlace a la vista en el Issue #12. Se preservan los 17 hipervínculos y la identidad institucional. La presente revisión no reemplaza la versión publicada hasta contar con aprobación expresa.