Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACTA DE REUNIÓN

Código	Versión	Acta N.º	Fecha
PJssr001-ACT01	1.0	001	28/10/2026

Comité técnico de articulación institucional

1. Información general

Campo	Información
Fecha	28 de octubre de 2026
Hora	9:00 a. m. a 10:30 a. m.
Lugar / Modalidad	Alcaldía Municipal de San Gabriel · Presencial
Responsable de la reunión	Angélica María Guerrero González · Coordinación del proyecto
Participantes	Angélica María Guerrero González; Laura Marcela Ortiz Nocove; Daniel Ricardo Rivera Reyes; Daniel Vargas García. Referente participación Alcaldía: Armando Paredes Coordinadora SSR Alcaldía: Camile Castaño Referente SSR Hospital San Gabriel: Fernanda Fernández

2. Objetivo de la reunión

Establecer la ruta de articulación entre el equipo del proyecto, la Alcaldía y el Hospital de San Gabriel para organizar las acciones de información y orientación en salud sexual y reproductiva dirigidas a jóvenes de 18 a 28 años, así como definir responsabilidades, criterios operativos y mecanismos de seguimiento.

3. Orden del día

N.º	Tema
1	Presentación del alcance y población objetivo del proyecto.
2	Articulación institucional y apoyo técnico del Hospital.
3	Estrategia de convocatoria, logística y programación territorial.
4	Canal de orientación, protección de datos y remisiones.
5	Asignación de compromisos, cronograma y seguimiento.

4. Desarrollo de la reunión

N.º	Tema tratado	Desarrollo / principales aportes
1	Alcance y enfoque	Se delimitó la población objetivo a jóvenes de 18 a 28 años, incluidos estudiantes, trabajadores y personas no vinculadas a instituciones educativas. Se planteó la combinación de espacios comunitarios, universitarios y de formación técnica o tecnológica.
2	Articulación con instituciones	Se definió la articulación técnica con el Hospital de San Gabriel para la capacitación y validación de contenidos, y el apoyo de la Alcaldía en la convocatoria territorial y la disposición de espacios para reuniones de coordinación.
3	Programación de jornadas	Se acordó realizar cuatro jornadas urbanas y cuatro rurales entre enero y febrero de 2027, con horarios diferenciados para facilitar la participación de jóvenes que estudian, trabajan o no están vinculados a instituciones educativas. La programación detallada se desarrollará en la fase logística.
4	Orientación y protección de información	Se planteó habilitar un canal de WhatsApp con protocolo de atención y remisión a profesionales de salud cuando corresponda. Se acordó no publicar datos personales ni consultas identificables en el repositorio.

N.º	Tema tratado	Desarrollo / principales aportes
5	Gestión y seguimiento	Se definió distribuir la coordinación, operación territorial, atención digital y seguimiento documental entre los cuatro integrantes, con reuniones semanales y registro de decisiones e incidencias.

5. Decisiones adoptadas

N.º	Decisión
1	Adoptar el alcance de intervención dirigido a jóvenes de 18 a 28 años y una estrategia de acceso territorial diversa.
2	Aprobar la estructura del plan de trabajo de 14 actividades y la distribución de responsabilidades del equipo.
3	Desarrollar ocho jornadas (cuatro urbanas y cuatro rurales) y ajustar sus sedes según disponibilidad institucional.
4	Diseñar un protocolo de orientación por WhatsApp, con criterios de remisión y tratamiento responsable de la información.
5	Establecer reuniones semanales de seguimiento y un registro de evidencias, incidencias y decisiones.

6. Compromisos

N.º	Actividad / compromiso	Responsable	Plazo
1	Gestionar articulación y capacitación con el Hospital y centros de educación superior/formación técnica.	Angélica María Guerrero González	03–20/11/2026
2	Planear logística y validar materiales para las ocho jornadas.	Laura Marcela Ortiz Nocove	23/11–18/12/2026
3	Preparar canal de WhatsApp y protocolo para revisión del equipo.	Daniel Ricardo Rivera Reyes	23/11–18/12/2026
4	Preparar solicitud sobre precios e IVA de anticonceptivos, con revisión conjunta.	Angélica María Guerrero González y equipo	09–27/11/2026
5	Coordinar seguimiento semanal, registro de incidencias y evidencias.	Daniel Vargas García y equipo	Desde 03/11/2026

7. Observaciones y cierre

Se acordó realizar las reuniones de coordinación en la Alcaldía Municipal de San Gabriel, con apoyo de sus espacios institucionales. La articulación educativa contemplará la revisión de los calendarios académicos durante la planeación logística, y los responsables documentarán los compromisos y avances en el sistema de seguimiento del proyecto.

8. Registro de asistentes

N.º	Nombre y apellidos	Entidad / rol
1	Angélica María Guerrero González	Coordinación del Proyecto – Conecta San Gabriel
2	Laura Marcela Ortiz Nocove	Operación y jornadas – Conecta San Gabriel
3	Daniel Ricardo Rivera Reyes	Orientación y canal digital – Conecta San Gabriel
4	Daniel Vargas García	Seguimiento y documentación – Conecta San Gabriel
5	Armando Paredes	Referente participación Alcaldía
6	Camile Castaño	Coordinadora SSR Alcaldía
7	Fernanda Fernández	Referente SSR Hospital San Gabriel

Coordinación de la reunión: Angélica María Guerrero González

Elaboración: Daniel Vargas García

Aprobación: Equipo Conecta San Gabriel.