Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INFORME DE RESULTADOS DE JORNADAS RURALES

Proyecto PJ-SSR-001 | Conecta San Gabriel · ACT-07 · Versión aprobada v1.0

1. Objetivo y alcance

Analizar la cobertura proyectada, el desarrollo metodológico, los resultados y las condiciones logísticas de las jornadas informativas rurales J02, J04, J06 y J08, con referencia al cronograma maestro v1.3 y al registro consolidado de la ACT-07. El periodo de análisis es del 14 de enero al 25 de febrero de 2027.

El informe corresponde a un escenario académico proyectado: los resultados no son constancias de ejecución real, asistencia observada ni validación institucional externa.

2. Metodología de ejecución y seguimiento

Se prevén sesiones de apertura comunitaria, exposición de contenidos preventivos, conversación guiada, orientación sobre rutas de atención y difusión de piezas P01–P05 aprobadas en ACT-05. El enfoque rural requiere revisar previamente accesibilidad, desplazamiento del equipo, disponibilidad del espacio y medios de convocatoria, sin modificar los contenidos validados.

La unidad de análisis es cada jornada. Se registran fecha, sede, asistencia total, participación de jóvenes de 18 a 28 años, consultas orientadas y control de desplazamiento. Las proporciones se calculan con sumas simples. No se equiparan consultas con personas únicas ni con servicios clínicos.

2.1. Programación de referencia

Jornada	Fecha / horario	Sede
J02	14/01/2027 · 09:00–12:00	Salón Comunal de la Vereda El Porvenir
J04	28/01/2027 · 09:00–12:00	Salón Comunal de la Vereda La Esperanza
J06	11/02/2027 · 09:00–12:00	Salón Comunal de la Vereda Alto Bonito
J08	25/02/2027 · 14:00–17:00	Salón Comunal de la Vereda Santa Lucía

La confirmación de sedes y accesos debe mantenerse como punto de control documental; el cronograma por sí solo no demuestra disponibilidad efectiva.

3. Resultados cuantitativos proyectados

3.1. Cobertura por jornada

Jornada	Asistentes	18–28	Otras edades	Consultas	% objetivo
J02	32	28	4	7	87,5 %
J04	29	26	3	6	89,7 %
J06	35	31	4	8	88,6 %
J08	30	27	3	7	90,0 %
TOTAL	126	112	14	28	88,9 %

Se proyectan 126 asistentes en cuatro jornadas, con promedio de 31,5 por jornada. Del total, 112 serían jóvenes de 18 a 28 años (88,9 %) y 14 corresponderían a otras edades (11,1 %). J06 presenta la mayor participación prevista (35) y J04 la menor (29), con diferencia de seis asistentes.

3.2. Indicadores de seguimiento

Indicador	Cálculo	Resultado	Interpretación
Jornadas programadas	4 / 4 × 100	100 %	Cobertura de programación documental, no ejecución comprobada
Población objetivo	112 / 126 × 100	88,9 %	Predominio del grupo de 18–28 años
Otras edades	14 / 126 × 100	11,1 %	Participación complementaria
Asistencia media	126 / 4	31,5	Dimensionamiento previsto por jornada
Consultas por 100 asistentes	28 / 126 × 100	22,2	Razón de volumen; no personas únicas

No se establece un porcentaje de cumplimiento de una meta de asistencia no documentada. Tampoco se atribuyen cambios de conocimiento o conducta sin instrumentos de medición inicial y final.

4. Resultados cualitativos y lectura por jornada

Jornada	Énfasis previsto	Lectura documental proyectada
J02	Prevención y rutas de orientación	7 consultas; primer contacto comunitario
J04	Mitos, realidades y preguntas	6 consultas; necesidades de aclaración temática
J06	Autocuidado y posible exposición	8 consultas; mayor volumen de orientación previsto
J08	Prevención y cierre del ciclo	7 consultas; refuerzo de mensajes y cierre rural

Los temas de interés se infieren del diseño de guiones y sesiones, no de testimonios, encuestas o diagnósticos efectivamente recogidos. Para documentar hallazgos observados se requerirían notas de campo y registros de evaluación.

5. Condiciones logísticas, desplazamientos y riesgos

La especificidad de ACT-07 consiste en documentar el desplazamiento a cuatro veredas. Para cada jornada deben comprobarse ruta de acceso, transporte del equipo, traslado de piezas informativas, disponibilidad de sede y condiciones de retorno. La previsión de lluvias, dificultades de vía o ajustes de transporte es un riesgo de planeación, no una incidencia ocurrida.

Aspecto	Estado en v1.0	Control requerido
Sedes y accesos	Programados; sin constancia de confirmación externa	Registrar disponibilidad y accesibilidad
Movilidad	Sin tiempos ni distancias comprobados	Documentar salida, llegada y retorno cuando proceda
Asistencia	Cifras académicas proyectadas	Mantener consistencia con registro consolidado
Incidentes	No se reportan incidentes confirmados	Diferenciar riesgo previsto de novedad ocurrida
Cierre documental	Pendiente de aprobación y publicación	Enlazar PDF aprobados en Issue #7

6. Análisis de cumplimiento

La programación documental cubre las cuatro jornadas rurales y el registro permite conciliar fechas, lugares, asistencia proyectada, consultas y controles de movilidad. Sin embargo, la consistencia interna no acredita por sí sola realización efectiva, confirmación de sedes o ejecución de desplazamientos. El criterio de cierre del Issue #7 exige soportes aprobados y enlazados.

Respecto de ACT-06, la estructura de indicadores se conserva para permitir una consolidación posterior urbana-rural; las cifras no deben sumarse como personas únicas sin una identificación que permita detectar asistencias repetidas.

7. Conclusiones y recomendaciones

El escenario rural proyecta 126 asistentes, 112 jóvenes de la población objetivo y 28 consultas de orientación. La principal fortaleza es la trazabilidad entre programación, registro, análisis y control de desplazamientos; su principal límite es la ausencia de verificación de resultados observados.

Se recomienda validar rutas y sedes antes de cada jornada, registrar novedades logísticas con fecha y responsable, preservar los contenidos P01–P05 y consolidar posteriormente ACT-06 y ACT-07 sin atribuir impactos sanitarios no medidos. La publicación en GitHub deberá realizarse únicamente después de la aprobación de las versiones finales.

8. Responsables y control documental

Responsable funcional: Laura Marcela Ortiz Nocove. Apoyo digital: Daniel Ricardo Rivera Reyes. Consolidación documental: Daniel Vargas García. Revisión de coordinación: Angélica María Guerrero González. Versión v1.0 aprobada por el equipo.