Conecta
San Gabriel
INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

REGISTRO CONSOLIDADO DE JORNADAS RURALES

Proyecto PJ-SSR-001 | Conecta San Gabriel · ACT-07 · Versión aprobada v1.0

1. Identificación y alcance

Responsable funcional: Laura Marcela Ortiz Nocove. Jornadas rurales J02, J04, J06 y J08. Dependencias: ACT-04 y ACT-05. Periodo programado: 14 de enero al 25 de febrero de 2027. Público objetivo: jóvenes de 18 a 28 años. El presente registro constituye una proyección documental del ejercicio académico.

2. Programación de las jornadas

Jornada	Fecha	Horario	Lugar de referencia
J02	14/01/2027	09:00–12:00	Salón Comunal de la Vereda El Porvenir
J04	28/01/2027	09:00–12:00	Salón Comunal de la Vereda La Esperanza
J06	11/02/2027	09:00–12:00	Salón Comunal de la Vereda Alto Bonito
J08	25/02/2027	14:00–17:00	Salón Comunal de la Vereda Santa Lucía

Las sedes y horarios corresponden a la programación de referencia. Su disponibilidad, accesos y condiciones de uso requieren confirmación logística en el expediente; no se presumen verificaciones externas efectivas.

3. Registro de asistencia y orientación proyectadas

Jornada	Asistentes	18–28 años	Otras edades	Consultas
J02	32	28	4	7
J04	29	26	3	6
J06	35	31	4	8
J08	30	27	3	7
TOTAL	126	112	14	28

Las cifras son supuestos de simulación para la revisión del expediente; no constituyen listas de asistencia ni atenciones clínicas verificadas. Una consulta no equivale necesariamente a una persona diferente.

4. Desarrollo y resultados por jornada

Jornada	Desarrollo metodológico previsto	Resultados proyectados
J02	Apertura comunitaria, prevención, autocuidado y presentación de P01–P05.	32 asistentes; 7 consultas; difusión de rutas de orientación.
J04	Diálogo sobre mitos y realidades, prevención y preguntas de participantes.	29 asistentes; 6 consultas; identificación temática de inquietudes.
J06	Socialización de prevención y actuación ante posible exposición; diálogo guiado.	35 asistentes; 8 consultas; socialización de mensajes de cuidado.
J08	Refuerzo de autocuidado, orientación y cierre del ciclo rural.	30 asistentes; 7 consultas; cierre documental de las cuatro jornadas.

5. Logística y novedades de desplazamiento

Jornada	Control de desplazamiento	Novedad proyectada / verificación
J02	Confirmar ruta de acceso, transporte, equipo y horario de salida.	Sin novedad confirmada; acceso y tiempos pendientes de validación.
J04	Verificar ruta, condiciones climáticas y transporte de materiales.	Sin novedad confirmada; contingencia de lluvia prevista como riesgo, no incidente.
J06	Confirmar movilidad del equipo y entrega de piezas P01–P05.	Sin novedad confirmada; revisar condiciones de la vía antes del traslado.
J08	Verificar regreso, transporte y cierre de soportes.	Sin novedad confirmada; pendiente registro efectivo de desplazamiento.

No se inventan kilómetros, tiempos de recorrido, incidentes ni gastos de transporte. Las novedades efectivas deben consignarse únicamente cuando exista soporte dentro del ejercicio académico.

6. Responsables y control documental

Coordinación: Angélica María Guerrero González. Ejecución y logística: Laura Marcela Ortiz Nocove. Apoyo digital: Daniel Ricardo Rivera Reyes. Consolidación documental: Daniel Vargas García. Versión v1.0 aprobada por el equipo.